

(様式1)

鶴 教 第 1 4 7 号

令和 5年 6月 27日

文部科学大臣 殿

鶴田町

鶴田町長 相 川 正 光

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

鶴田町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和4年度（1年間）

（担当）

鶴田町教育委員会学務総務班

住所：青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1

電話：0173-22-2111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月

(2) 評価の方法

鶴田町教育委員会事務局において事後評価を行い、町ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

鶴田中学校の校舎内すべての和式トイレを洋式トイレに改修したことで、トイレの利用環境や衛生環境が改善された。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
鶴田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.12～R5.2	R5.2.17		
鶴田中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R4.12～R5.2	R5.2.17		