

【鶴田町教育委員会】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
 - ・ネットワーク速度が確保できている学校数: 2校
 - ・総学校数に占める割合: 100%
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和4年度に、本町においては、学校および全校児童生徒と連携し、通信状況の検証を実施した。
その結果、校内のネットワーク速度に関する問題点が明らかになり、速度確保に向けた課題が特定した。
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
日常的なネットワーク監視を行う。
 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
令和4年度の検証結果に基づき、無線APの増設を、令和7年度まで行う予定。